

国土交通省下水道部の要請を受け、下水道施設被害の概要把握や支援要請の規模確認、支援計画の立案支援(管路調査・復旧の助言・支援)を行うため、1月11日までに延べ14(人日)の下水道の専門家を現地に派遣している。

1月3日～4日:1名(先遣隊1)、1月5日:2名(先遣隊1、支援調整隊1)、1月6日～9日:1名(支援調整隊1)、1月10日～ :3名(支援調整隊3)

先遣隊及び支援調整隊において、全国の自治体や関係企業と連携しつつ、下記の活動に従事している。

- ・下水管路被害の1次調査(約1,900km)
- ・下水処理場やポンプ場の被害調査
- ・避難所仮設トイレのし尿を下水処理場へ受け入れるための調整
- ・管路が閉塞し滞留した汚水の輸送方法の検討



羽咋市から被害状況をヒアリング(1月6日)



現地対策本部で対応を協議(1月10日)

